



CRONOPROGRAMMA

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELLE OPERE	TEMPI DI CONSEGNA
CONSEGNA DEL PARCO PULITO E MESSO IN SICUREZZA	90 giorni dalla firma della convenzione
COLLEGAMENTO VIA GORIZIA - VIA DALLA CHIESA	Progetto: 120 giorni dalla firma della convenzione Esecuzione dei lavori: 120 giorni dall'approvazione da parte di tutti i soggetti coinvolti
PISTA CICLABILE	Progetto: 120 giorni dalla firma della convenzione Esecuzione dei lavori: 180 giorni dall'approvazione da parte di tutti i soggetti coinvolti
VIA DI ACCESSO AL PARCO E RELATIVI PARCHEGGI	entro l'ultimazione dei lavori del lotto G
COMPLETAMENTO VIABILITA' E PARCHEGGI LOTTI DI COMPETENZA	entro ultimazione dei lavori per i lotti B,C,D,E entro termine della convenzione per i lotti F1 - F2

PROPRIETA': _____
 PROGETTISTA: _____

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

Proprietà Imm.re Effe Esse S.r.l.
 Via Cornalia n.32, 20124 - MILANO

Proposta di Piano Integrato
 per Riquilificazione Urbanistica
 dell'Ambito di via Gorizia - Re 11

TITOLO: OPERE DI URBANIZZAZIONE CRONOPROGRAMMA	TAVOLA: 13
PROGETTISTA: Dott. Arch. Fabrizio FERRARI via Gramsci n.25 - 20037 Paderno Dugnano (MI) tel.: 02.9101539 e-mail: femastudio@tin.it	SCALA: 1:500
FILE: 2017-03-24_TavU-01_Urbanizzazioni-Generale.dwg	DATA: 24.03.2017