

COMUNE DI PADERNO DUGNANO (MI)

Avviso variante in corso d'opera - art. 106, comma 1, lett. c) - CIG:

773469690D

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Paderno Dugnano (MI) – Via

Grandi, 15 – 20037 Paderno Dugnano (MI) – Tel. 02/910041 – Pec:

comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it;

DESCRIZIONE: lavori di controsoffittatura uffici, apertura finestra per

rendere agibile un ufficio e risanamento di alcune parti di muro danneggiate

da umidità di risalita per capillarità dalla fondazione, etc.;

IMPORTO CONTRATTO PRINCIPALE: € 142.835,30 (IVA esclusa);

IMPORTO VARIANTE IN DIMINUZIONE: € 15.666,20 (IVA esclusa);

IMPORTO CONTRATTUALE: € 127.169,10 (IVA esclusa) per effetto

diminuzione lavori con IVA al 4% e aumento lavori con IVA al 10%;

CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA:

circostanze impreviste e imprevedibili di cui all'art.106, comma 1, lett. c),

D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

IMPRESA APPALTATRICE: Saggese Spa con sede in Via P. D'Aragona, 15

- 84014 Nocera Inferiore (SA);

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE: n° 597/PT del 01/09/2020;

ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: TAR

Lombardia Via Filippo Corridoni 39 Milano.

PROTOCOLLO N. 2020/0048801 DEL 18/09/2020

IL FUNZIONARIO

Matteo Moroni

*(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)*