4 Paderno Dugnano LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE DEL GAS_DUGNANO
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CHIUSURA VIA MILITE
IGNOTO - DURATA
INDICATIVA 24 GG
LAVORATIVI

FASE 2 -
RESTRINGIMENTO
CARREGGIATA VIA
GRANDI, INCROCIO
VIA MILITE IGNOTO -
DURATA INDICATIVA
2 GG LAVORATIVI
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FASE 7 -
RESTRINGIMENTO DI
CARREGGIATA IN VIA
BUOZZI, INCROCIO VIA
MADONNA - DURATA
INDICATIVA 3 GG
LAVORATIVI

FASE 8 -

CHIUSURA VIA
MADONNA DA PIAZZA
UBOLDI A VIATOTI -
DURATA INDICATIVA
DEI LAVORI 22 GG
LAVORATIVI

CHIUSURA VIA
MADONNA DA VIA
TOTI A VIA GRANDI -
DURATA INDICATIVA 6
GG LAVORATIVI

| giorni
lavorativi
sono
da lunedi
a venerdi




